
Iniciado el	lunes, 25 noviembre 2019, 1:52
Estado	Finalizado
Completado el	lunes, 25 noviembre 2019, 2:23
Tiempo tomado	31 minutos 46 segundos
Puntos	19.33/20.00
Calificación	125.67 de 130.00 (97 %)

Pregunta 1

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

El análisis cualitativo de riesgos ocurre en qué grupo de procesos de la dirección de proyectos:

Seleccione una:

- a. Inicio.
 - b. Planeación. ✓
 - c. Ejecución.
 - d. Monitoreo y control.
-

Pregunta 2

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Son características válidas de la identificación de interesados las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Datos de contacto como celular, dirección, e-mail.
 - b. Área y cargo dentro de la compañía.
 - c. Nivel de influencia.
 - d. 1 y 2
 - e. Todas los anteriores. ✓
-

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Características del análisis cuantitativo de riesgo son:

Seleccione una:

- a. Datos de alta calidad.
 - b. No aplica para todos los proyectos.
 - c. Requieren software de riesgos para generar información para el proyecto.
 - d. 1 y 3
 - e. Todas son validas. ✓
-

Pregunta 4

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Si el proyecto requiere iniciar de manera inmediata y no es claro el alcance del proyecto, adicionalmente le informan a Ud., como director de proyectos que debe disminuir los riesgos, una vez revisa las opciones, toma la decisión de contratar un proveedor y selecciona un tipo de contrato relacionado a...

Seleccione una:

- a. Tiempo y materiales. ✓
 - b. Reembolso de costos por objetivos.
 - c. Reembolso de costos por incentivos.
 - d. Precio fijo.
 - e. Ninguno de los anteriores.
-

Pregunta 5

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Estrategias para planes de respuesta a riesgos como escalar, transferir, y aceptar hacen parte de la estrategia definida para manejar riesgos de ¿qué tipo?

Seleccione una:

- a. Internos.
 - b. Externos.
 - c. Amenazas. ✓
 - d. Oportunidades.
-

Pregunta 6

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un indicador de CPI de 0,8 y un indicador de SPI de 1,0, indica que el proyecto presenta una situación respecto a:

Seleccione una:

- a. Costos elevados respecto a los estimados. ✓
 - b. Cumplimiento de requisitos del proyecto.
 - c. Adelanto en tiempo de las actividades del proyecto.
 - d. Retraso en tiempo de las actividades del proyecto.
-

Pregunta 7

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Estamos desarrollando la gestión de riesgos del proyecto y encontramos que en caso que la carretera de acceso al sitio donde desarrollaremos el proyecto se ve afectado por un inicio de temporada de lluvias tendremos que aplazar actividades, que estamos gestionando con el equipo de proyecto?

Seleccione una:

- a. El plan de respuesta al riesgo.
 - b. Calificando el tipo de riesgo.
 - c. Definiendo el impacto. ✓
 - d. Cuantificando el costo del riesgo.
-

Pregunta 8

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Aquellos procesos requeridos para trazabilidad, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, ¿son asociados a cuál grupo de procesos?

Seleccione una:

- a. Procesos de integración.
 - b. Procesos de seguimiento.
 - c. Procesos de monitoreo y control. ✓
 - d. Procesos de ejecución.
-

Pregunta 9

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Solicitudes de cambio al plan de gestión de las comunicaciones hace parte de los resultados de ejecutar el proceso de gestión de las comunicaciones relacionado con:

Seleccione una:

- a. Planificación de las comunicaciones.
 - b. Gestión de las comunicaciones.
 - c. Ejecución de las comunicaciones.
 - d. Monitoreo de las comunicaciones. ✓
-

Pregunta 10

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Dentro de la gestión de interesados del proyecto debemos evaluar para comparar los niveles de participación deseados y reales de los interesados, para obtener esto, normalmente se aplica un proceso o técnica denominado:

Seleccione una:

- a. Análisis de supuestos.
 - b. Análisis de causa raíz.
 - c. Identificación de interesados.
 - d. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados. ✓
-

Pregunta 11

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado (suceso o evento), es un concepto relacionado con:

Seleccione una:

- a. Mala planeación.
 - b. Incertidumbre.
 - c. Probabilidad. ✓
 - d. Distribución estadística.
-

Pregunta 12

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

El proyecto está en desarrollo y se encuentra con una situación donde está programado la compra de un activo muy costoso, pero la compañía no presupuestó para ese periodo de tiempo un desembolso de esa cuantía, esto, dentro de la gestión de proyectos realizada es un problema relacionado con:

Seleccione una:

- a. Gestión financiera del proyecto en el grupo de procesos de ejecución.
 - b. Problemas externos de flujo de caja de la organización en el grupo de procesos de ejecución.
 - c. Conciliación del límite del financiamiento del proyecto en el grupo de procesos de la planeación. ✓
 - d. Gestión del cronograma en el grupo de procesos de la planeación.
 - e. Ninguno de los anteriores.
-

Pregunta 13

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Desarrollar las actividades requeridas para lograr la participación de los interesados en el proyecto, es un objetivo de cuál proceso y en qué grupo de procesos de la dirección de proyectos ocurre:

Seleccione una:

- a. Gestión de los interesados que ocurre en el grupo de procesos de inicio.
 - b. Identificar los interesados que ocurre en el grupo de procesos de planeación.
 - c. Planificación del involucramiento de los interesados en el proyecto que ocurre en el grupo de procesos de planeación. ✓
 - d. Gestión del involucramiento de los interesados e que ocurre en el grupo de procesos de ejecución.
-

Pregunta 14

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La estructura de desglose de riesgos - RBS dentro de la gestión de riesgos hace referencia a...

Seleccione una:

- a. Estructura organizacional de la gestión de riesgos.
 - b. Categorías de riesgos. ✓
 - c. La relación grafica de todos los riesgos individuales del proyecto.
 - d. Todos los anteriores.
-

Pregunta 15

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Se está definiendo dentro de su proyecto por parte del equipo del mismo, las actividades a ejecutar en caso de que un riesgo se materialice para reducir el impacto, esto significa que el equipo está trabajando sobre qué proceso de la dirección de proyectos.

Seleccione una:

- a. Planificación de la gestión de riesgos.
 - b. Identificación de riesgos.
 - c. Planificación de la respuesta a riesgos. ✓
 - d. Monitoreo de riesgos.
-

Pregunta 16

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Análisis de la reserva es una herramienta empleada para...

Seleccione una:

- a. Definir las reservas de gestión.
 - b. Definir las reservas para contingencia.
 - c. Gestionar las reservas de gestión.
 - d. Gestionar las reservas para contingencia.
 - e. 1 y 3
 - f. 2 y 4
 - g. 1 a 4 ✓
-

Pregunta 17

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Como parte de la evaluación de los planes de respuesta a riesgos, la decisión del equipo de proyectos a cargo de esta actividad, es que se cambiará de fecha para la actividad, y que la misma coincida con un recurso experto de lo que fabrica y colocará en el país por un periodo específico de tiempo, este es un ejemplo de qué tipo de estrategia de respuesta a riesgos...

Seleccione una:

- a. Aceptar.
 - b. Transferir.
 - c. Compartir.
 - d. Mitigar.
 - e. Ninguna es valida ✓
-

Pregunta 18

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Como resultado de la ejecución de la gestión de las comunicaciones se puede obtener:

Seleccione una:

- a. Registro de incidentes sobre comunicaciones.
 - b. Registro de lecciones aprendidas.
 - c. Registro de interesados.
 - d. 1 y 2
 - e. Todas son validas. ✓
-

Pregunta 19

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los riesgos del proyecto deben ser identificados...

Seleccione una:

- a. Dentro del grupo de procesos de planeación del proyecto.
 - b. Dentro del proceso de identificación de riesgos.
 - c. Dentro del ciclo de vida del proyecto. ✓
 - d. Dentro de la gestión de riesgos únicamente.
-

Pregunta 20

Parcialmente correcta Puntúa 0.33 sobre 1.00

Un proyecto que presenta sobrecostos en la ejecución del trabajo mostrará indicadores...

Seleccione una o más de una:

- a. PV
 - b. 750, AC
 - c. 800.
 - d. EV
 - e. 500, PV ✓
 - f. 550.
 - g. CPI
 - h. 1,02, SPI
 - i. 0,9. ✓
 - j. SPI
 - k. 1, CPI ✓
 - l. 1,2.
 - m. Ninguno de los anteriores.
-