
Iniciado el	domingo, 24 noviembre 2019, 8:28
Estado	Finalizado
Completado el	domingo, 24 noviembre 2019, 8:47
Tiempo tomado	18 minutos 21 segundos
Puntos	19.50/20.00
Calificación	126.75 de 130.00 (98 %)

Pregunta 1

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

El equipo de proyecto está identificando las condiciones bajo las cuales se puede evidenciar que un riesgo podría ocurrir, esta actividad hace parte de la gestión de proyecto con relación al proceso de...

Seleccione una:

- a. Análisis cualitativo de los riesgos.
 - b. Planificación de la gestión de riesgos.
 - c. Implementación de la respuesta a riesgos.
 - d. Planificación de la respuesta a los riesgos. ✓
-

Pregunta 2

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La gestión de las comunicaciones como proceso para generar

Seleccione una:

- a. Un plan de gestión de las comunicaciones.
 - b. Una matriz de comunicaciones.
 - c. Informes de desempeño. ✓
 - d. Evaluación de desarrollo de habilidades de comunicaciones del equipo de proyecto.
-

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

EAC- Estimado a la conclusión es un concepto relacionado a...

Seleccione una:

- a. Representa el valor estimado del trabajo planificado a ser ejecutado hasta el final del proyecto.
 - b. Método del valor ganado.
 - c. Representa el costo del trabajo ejecutado en un momento determinado.
 - d. Representa es el costo total estimado para completar el trabajo planificado a ser ejecutado. ✓
-

Pregunta 4

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La mejor descripción del objetivo principal del plan de respuesta a riesgo contempla...

Seleccione una:

- a. Validación de la adecuada gestión de las respuestas a riesgos dentro del desarrollo del proyecto.
 - b. Gestión de las amenazas del proyecto, buscando minimizarlas.
 - c. Aumentar la probabilidad o impacto de las oportunidades y/ o Disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas. ✓
 - d. Gestión de los riesgos generales del proyecto.
-

Pregunta 5

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Interesados del proyecto tiene como características...

Seleccione una:

- a. Influir positiva o negativamente.
 - b. Son personas de carne y hueso siempre.
 - c. Influir en el desarrollo de las actividades del proyecto.
 - d. 1 y 3 ✓
 - e. Todas son validas.
-

Pregunta 6

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

El proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis y evaluación es denominado como:

Seleccione una:

- a. Matriz de probabilidad e impacto.
 - b. Listado de riesgos con prioridad.
 - c. Categorización de riesgos.
 - d. Análisis cualitativo de riesgos. ✓
-

Pregunta 7

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Riesgos desconocidos, es un concepto dentro de la gestión de riesgos que tiene relación con:

Seleccione una:

- a. Todos los riesgos gestionados en el plan de gestión de riesgos.
 - b. Los riesgos que no tienen plan de respuesta al riesgo definido.
 - c. Riesgos que se producen posterior a la implementación de un plan de respuesta a riesgos.
 - d. Riesgos que pueden ocurrir sin anticipar su ocurrencia. ✓
 - e. Todas son validas.
-

Pregunta 8

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Estamos desarrollando la gestión de riesgos del proyecto y encontramos que en caso que la carretera de acceso al sitio donde desarrollaremos el proyecto se ve afectado por un inicio de temporada de lluvias tendremos que aplazar actividades, que estamos gestionando con el equipo de proyecto?

Seleccione una:

- a. El plan de respuesta al riesgo.
 - b. Calificando el tipo de riesgo.
 - c. Definiendo el impacto. ✓
 - d. Cuantificando el costo del riesgo.
-

Pregunta 9

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Como resultado de la ejecución de la gestión de las comunicaciones se puede obtener:

Seleccione una:

- a. Registro de incidentes sobre comunicaciones.
 - b. Registro de lecciones aprendidas.
 - c. Registro de interesados.
 - d. 1 y 2
 - e. Todas son validas. ✓
-

Pregunta 10

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Las lecciones aprendidas tienen las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Documentan la resolución de problemas con su solución.
 - b. Documentan el conocimiento adquirido para uso dentro del mismo proyecto.
 - c. Documentan aspectos efectivos de involucramiento de los interesados.
 - d. Todas son validas. ✓
 - e. Ninguna es valida.
-

Pregunta 11

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Planes de respuesta a riesgos deben ser definidos para todos los riesgos identificados...

Seleccione una:

- a. Verdadero.
 - b. Falso, solo para los riesgos con prioridad alta. ✓
 - c. Falso, solo para los riesgos desconocidos.
 - d. Falso, solo para los riesgos secundarios.
-

Pregunta 12

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Efectuar las adquisiciones de un proyecto contempla que aspectos y/o herramientas de los siguientes...

Seleccione una:

- a. Publicidad y vendedores seleccionados.
 - b. Conferencia de oferentes y acuerdos.
 - c. Análisis de datos y solicitudes de cambios.
 - d. Todas son validas. ✓
-

Pregunta 13

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La EDT es una herramienta de comunicación

Seleccione una:

- a. Porque detalla el alcance total del proyecto.
 - b. Porque es empleada para inducción de nuevos interesados.
 - c. 1 y 2 ✓
 - d. No, La EDT no es una herramienta de comunicación.
-

Pregunta 14

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Solicitudes de cambio al plan de gestión de las comunicaciones hace parte de los resultados de ejecutar el proceso de gestión de las comunicaciones relacionado con:

Seleccione una:

- a. Planificación de las comunicaciones.
 - b. Gestión de las comunicaciones.
 - c. Ejecución de las comunicaciones.
 - d. Monitoreo de las comunicaciones. ✓
-

Pregunta 15

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Las áreas de conocimiento ocurren dentro de la gestión de proyectos de manera que...

Seleccione una:

- a. Secuencial dentro de los grupos de procesos.
 - b. Progresiva e incremental.
 - c. Iterativa y progresiva. ✓
 - d. Ordenada al estilo definido de dirección del proyecto.
-

Pregunta 16

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La línea base de costos incluye:

Seleccione una:

- a. Estimaciones de costos de las actividades y reservas de gestión.
 - b. Estimaciones de costos de los paquetes de trabajo y reservas para contingencias. ✓
 - c. Estimaciones de costos de los paquetes de trabajo y estimaciones de costos de las actividades.
 - d. Presupuesto del proyecto.
 - e. Todos los anteriores.
-

Pregunta 17

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Definiciones como la moneda, TRMs, nivel de exactitud hacen parte de temas a definir como parte de...

Seleccione una:

- a. Plan de dirección de proyectos.
 - b. Plan de gestión de los costos. ✓
 - c. Plan de gestión de la línea base de costos.
 - d. Definiciones para los informes del proyecto.
-

Pregunta 18

Parcialmente correcta Puntúa 0.50 sobre 1.00

Como parte de la evaluación de los planes de respuesta a riesgos, la decisión del equipo de proyectos a cargo de esta actividad se contratará a una compañía para desarrollar un paquete de trabajo, dado que no se tiene la experiencia para desarrollarlo dentro de la organización. Este es un ejemplo de qué tipo de estrategia de respuesta a riesgos...

Seleccione una o más de una:

- a. Aceptar.
 - b. Transferir. ✓
 - c. Compartir.
 - d. Explotar.
 - e. Ninguna es valida.
-

Pregunta 19

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

Características del análisis cuantitativo de riesgo son:

Seleccione una:

- a. Datos de alta calidad.
 - b. No aplica para todos los proyectos.
 - c. Requieren software de riesgos para generar información para el proyecto.
 - d. 1 y 3
 - e. Todas son validas. ✓
-

Pregunta 20

Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

La mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado (suceso o evento), es un concepto relacionado con:

Seleccione una:

- a. Mala planeación.
 - b. Incertidumbre.
 - c. Probabilidad. ✓
 - d. Distribución estadística.
-