



## CONTRATO 2109 DE 2023



**OBJETO DEL CONTRATO** "OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA EN EL RÍO SOACHA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA DE LA JURISDICCIÓN CAR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ – FASE I GRUPO I."

Bogotá, octubre 10 de 2023

CE-UTS-156-2023

Señores

**UNITEC**

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PORYECTOS

**INGENIERIA - POSGRADOS**

Ciudad

**OBJETO:** Contrato 2109 de 2023 - Obras de adecuación hidráulica en el río Soacha en el municipio de Soacha, Cundinamarca de la jurisdicción car en el marco de la estrategia de saneamiento integral y recuperación del río Bogotá – fase I, Grupo I.

**ASUNTO:** 156\_PRORROGA ENTREGA No.2

Respetados Señores:

Atentamente nos permitimos informar que la Unión Temporal Soacha con identificación tributaria N° 901.686.116-8 desde el 3 de mayo de 2023, se encuentra ejecutando el contrato de la referencia, el cual se anexa.

Desde el pasado 15 de septiembre fueron asignados los ingenieros abajo relacionados para realizar actividades específicas y necesarias en la ejecución del proyecto, estas actividades han requerido de una dedicación de tiempo completo por su alta complejidad:

- **HERMES ALEXANDER ROBLES C.C.76.605.112** – Ingeniero Ambiental – R/L y Residente Ambiental
- **LILIANA ANDREA GOMEZ C.C. 5.188.213** – Ingeniera Civil - Residente de Obra

Por lo anteriormente expuesto, amablemente solicitamos a la UNITEC autorice la prórroga del plazo de la Segunda Entrega prevista para el 02 de octubre, para realizarse junto con la Tercera Entrega el próximo 30 de octubre.

Agradecemos la atención prestada y, sin otro particular, nos suscribimos con un atento saludo.

Cordialmente,

**FANNY ALEXANDRA CARDENAS**

Directora de Proyecto