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Pregunta 13

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Cuando se realiza la validacion del alcance, los aspectos involucrados son

Seleccione una:
a. Generacin de los datos de desempeiio del proyecto

b. Aceptacion de los entregables respecto a la linea base del alcance del proyecto
@ c. Solicitudes de cambio a evaluar por el control integrado de cambios

d. Cumplimiento del plan de direccion de proyectos acordado.

Pregunta 14

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Durante una reunion, un miembro del equipo de proyecto realimenta las medidas para evaluar su desempefio que no corresponden a lo que el realiza, de acuerdo a esto, ;en que grupo de
procesos del proyecto esta el proyecto?

Seleccione una:
a. Iniciacion

b. Planeacion

c. Ejecucion

d. Monitoreo y control
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Pregunta 15

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Algunas caracteristicas de Los grupos de procesos en la direccién de proyectos son;

Seleccione una:
a. Suceden una vez de manera secuencial siempre

o b. Se superponen en la prictica de diferentes maneras de acuerdo a la naturaleza del proyecto
@ c.El orden estricto de desarrollo est indicada por la guia del PMBok y debe cumplirse en su totalidad.

d. Sus procesos ocurren de manera paralela para emplear sus salidas como insumo en la gestién de integracion del proyecto.

Pregunta 16

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Las areas de conocimiento ocurren dentro de la gestion de proyectos de manera

Seleccione una:
a. Secuencial dentro de los grupos de procesos

©  b. Progresiva e incremental

c. Iterativay progresiva
d. Ordenada al estilo definido de direccion del proyecto
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Pregunta 17

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Los supuestos y restricciones de alto nivel en que grupo de procesos debe ser documentada

Seleccione una:
a. Iniciacion

©  b. Planificacion
c. Ejecucion

d. Previo a iniciacién

Pregunta 18

Smmesponderain  Putiacomosoo  Marcar pregunta
Aquellos procesos requeridos para trazabilidad, revisar y regular el progreso y el desempefio del proyecto, son asociados a que grupo de procesosj

Seleccione una:
a. Procesos de integracion

b. Procesos de seguimiento
@ c. Procesos de monitoreo y control

d. Procesos de ejecucion
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Pregunta 19
Sarponderain Ptiscomosco v Quiarmara

Cudles de las siguientes entradas NO HACE PARTE del grupo de procesos de iniciacion

Seleccione una:
a. Cronograma del proyecto

b. Activos de la organizacion
c. Cultura de la organizacién

@ d. Normas y/o leyes gubernamentales

Pregunta 20
Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Cudl de las siguiente NO ES una caracteristica de Los procesos de grupo de cierre que ocurren dentro de un proyecto?

Seleccione una:
2. Se realizan una sola vez para el proyecto

b. Se realiza cierres por cada fase que se defina en el proyecto

c. Se realiza cierre para la direccion de proyectos y de producto de manera independiente.

@ d. Documenta los activos del proyecto y de la organizacién
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Pregunta 1
Smrepondersin Puntiacomoico v Quiarmara
Que es el “gold plating”?

Seleccione una:
©  a.Implementacién de cambios que no fueron gestionados por el control integrado de cambios

b. Generar valor al proyecto para afianzar Ia relacion con el cliente o personas claves
c. Apoyar el desarrollo profesional del equipo de trabajo atendiendo su aporte dentro del proyecto

d. Desarrollar un excelente ambiente de trabajo y desarrollo de ideas dentro el equipo de trabajo

Pregunta 2
Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
El concepto; “la condicion o capacidad que debe tener un sistema, producto, servicio o componente para satisfacer un contrato, estandar, especificacion, u otros documentos formalmente

establecido” corresponde a

Seleccione una:
© a. Requisito
b. Alcance

c. Plan de alcance

d. Enunciado del alcance





image2.png
Pregunta 3
Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
El proceso de desarrollar una descripcion detallada del proyecto y del producto hace referencia a

Seleccione una:
a. Generar el plan de gestion del alcance

©  b. Definir el alcance
c. Crear la EDT del proyecto
d. Generar el plan de direccion de proyecto

Pregunta 4

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Que hace parte de La linea base de alcance del proyecto

Seleccione una:
a. Plan de gestion del alcance

b. Requisitos
@ c. Enunciado del alcance del proyecto

d. Matriz de requisitos
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Pregunta 5

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
En qué grupo de procesos de la direccion de proyectos se crea el documento de acta de constitucion

Seleccione una:
a. Planeacion

b. Ejecucion
c. Integracion

@ d. Iniciacion

Pregunta 6

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Cuales son &reas de conocimiento definidas en la guia de Fundamentos Para la Direccién de Proyectos (Guia del PMBOK®). Gestion de.

Seleccione una:
a. Integracion, adquisicion de recursos materiales y comunicaciones

©  b. Adquisiciones, alcance y recursos
c. Costos, validacion y calidad

d. Cronograma, riesgos y objetivos del proyecto
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Pregunta 7

Smresponderain  Puntiacomosoo ¥ Quitarmara

Durante el cierre del proyecto, una de las actividades claves de este proceso es

Seleccione una:
a. Realizar sesiones de trabajo para determinar los criterios de validacion del proyecto

b. Comparar los resultados obtenidos con la informacion histdrica disponible el proyecto para validar el aprendizaje
c. Firmar los documentos de planeacion con los ajustes desarrollados del proyecto

d. Confirmar que los requisitos del proyectos se han cumplido

Pregunta 8
Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Definir y/ o identificar la estructura organizacional de la compaiiia es realizado en el grupo de procesos de

Seleccione una:
a. Planeacion

b. Iniciacion
c. Ejecucion

d. Fuera de los grupos de procesos
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Pregunta 9

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
Para asegurar que el equipo de proyecto conocen las caracteristicas del producto o servicio objeto del proyecto, que documentos deben consultar

Seleccione una:
@ a.Plan para la direccion de proyectos

b. Plan de gestion del alcance del proyecto
c. Linea base del alcance del proyecto

d. Acta de constitucion

Pregunta 10
Smmesponderain  Putiacomosco v Quiarmarca
El equipo de proyecto esté realizando actividades de definicion con el cliente final sobre los entregables, esta actividad esté relacionada con que grupos de procesos de direccion de proyectos

Seleccione una:

2. Grupos de planeacion
b. Grupos de seguimiento y control
c. Grupos de ejecucion

d. Grupos de ejecucion y control
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Pregunta 11
Smmesponderain  Putiacomosco v Quiarmarca
En qué grupo de procesos se crea la EDT del proyecto

Seleccione una:
a. Iniciacion

©  b. Planeacién
c. Ejecucion

d. Monitoreo y control

Pregunta 12

Smmesponderain  Putiacomosco ¥ Quiarmarca
El documento que retne los planes de alcance, requisitos, tiempo, costo, calidad, mejora de procesos, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisi

ones, e interesados.

Seleccione una:
@ a. Plan de direccion de proyectos

b. Documento de activos del proyecto
c. Lecciones aprendidas

d. Plan para la gestion de integracién




